

ALCANCE DE UN PROYECTO

Determina de manera muy específica hasta dónde llegará el mismo. Representa el objetivo final a donde se espera llegar, describe una meta por alcanzar e indica hasta dónde va el proyecto. Aunque en la práctica el alcance del proyecto se expresa en un corto párrafo, detrás de este está todo un análisis respecto a:

- Las necesidades del cliente,
- El trabajo que se requerirá proyectar,
- El contexto dentro del cual se desarrolla el proyecto,
- Los riesgos a los cuales puede tener que hacer frente,
- Los recursos con los que se cuenta (capacidad de ejecución),
- Los costos en los que se incurrirá,
- El tiempo o plazo establecido, etc.

PASOS PARA DEFINIR EL ALCANCE DE UN PROYECTO

1. Definir las necesidades

Determinar:

- Por qué es necesario llevar a cabo este proyecto
- Cuáles son los resultados que se espera entregar,
- Bajo el respeto de qué condiciones se debe desarrollar el proyecto.

2. Proyectar los objetivos

El proyecto a desarrollar debe estar soportado sobre una base concebida de manera estratégica e inteligente. En este sentido, proyectar objetivos para el proyecto, que puedan constituir el punto de partida para definir el alcance, debe seguir la lógica S.M.A.R.T. (specific, measurable, attainable, relevant, time-based).

3. Describir las actividades

A partir de una serie de requerimientos, proyectar cuáles son las acciones a completar para cumplir a cabalidad con los mismos. Los requerimientos pueden hacer referencia a:

- Las funcionalidades a desarrollar para un producto,
- Las fases que compondrán la prestación de un servicio,
- Las etapas de construcción de un proyecto web o un proyecto físico,
- Las partes con las que contará un estudio, etc.
- Las actividades globales del proyecto, tendrán acciones y tareas asociadas las cuales, en su conjunto, constituyen el alcance global del proyecto.

4. Analizar las capacidades

La realización de un proyecto muchas veces requiere de diferentes tipos de experticia. Para proyectos que contemplan diferentes etapas, es común definir un alcance para cada una de estas e, incluso, que las mismas sean encargadas a actores diferentes.

¿El proyecto requiere de un análisis de viabilidad previo o de un seguimiento posterior a la finalización del mismo?

5. Entender las limitaciones

Tener claridad hasta dónde llega la capacidad de ejecución. Las limitaciones, además, también hacen referencia a: las restricciones propias del proyecto, los factores externos que puedan tener algún impacto sobre la planificación de las tareas (legislación, dependencia de otros actores, etc.), plazos de tiempo muy reducidos.

Ser consciente de las limitaciones que pueden afectar la calidad del proyecto te ayuda, por demás, a tener una mejor gestión de riesgos que asegure el cumplimiento de los objetivos.